

任务名称		开始日期	结束日期	持续时间	负责人	集团资源协调	工作描述	2024年6月																														7月				8月																											
ID								3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3
1	☐ 1. 智慧教育云平台一期上线	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全	教育技术研究院 运维部门、研发团队																																																															
2	☐ 1.1 门户网站升级	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院																																																															
3	登录域名解析	2024-06-03	2024-06-04	2.0 日	张功全	教育技术研究院 运维部门	仅输入域名，不可进入平台问题。需要https/才能进入																																																														
4	☐ 研发改进	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队																																																															
5	门户首页	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、首页“驻马店智慧教育平台”字体自适应问题，网页适配； 2、首页宣传片缩小，导航背景固定，栏目导航清晰； 3、“智慧教育，让学习变得更轻松”图片换成“国家教育资源公共服务平台”链接； 4、首页去掉“应用集市”，下面内容上提。																																																														
6	活动中心	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、发布顺序排序，最新活动在前，现在是最新发的在后面； 2、增加活动评审功能，区县活动可以申报，支持三级申报； 3、活动顺序排序，支持多视频，如：春季直播，一个活动主题下，多个视频、图片、文档； 4、后台基础数据更新（9县二区一市完整）。																																																														
7	高考服务	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、去掉数据分析，提升省级高考服务链接； 2、去掉“生涯服务”和“填报服务”，生涯课程上提升丰富； 3、“高考专题”，下面“一键查看更多详情”页面内容直接显示在本页，去掉二级页面。																																																														
8	科技教育	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、去掉“科技特长生”； 2、丰富“科技课程”和“开展情况”，两行轮播显示。																																																														
9	素质教育	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、去掉数据看板； 2、开展情况，顺序：研学、课后、劳动，去掉科技板块。																																																														
10	教师成长	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、去掉数据看板和排行； 2、增加“教师技能”栏目； 3、页面重新排版。																																																														
11	智慧资源	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、“国家教育资源公共服务平台”链接替换数据看板，美工设计下； 2、完善“一师一优课”链接； 3、调整页面混乱问题。																																																														
12	家校共育	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、去掉专家团队。																																																														
13	应用集市	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	教育技术研究院 研发团队	1、整个板块去掉。																																																														
14	☐ 1.2 运营服务系统部署	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全																																																																
15	选排课系统	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全	教育技术研究院 运维部门	1、区域课程平台； 2、选排课系统。																																																														
16	家校社平台	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全	教育技术研究院 运维部门	1、集团最新系统；																																																														
17	科技教育	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全	教育技术研究院 运维部门	1、链接广州晓羊育科平台；																																																														
18	☐ 1.3 模块内容丰富	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	集团教育研究院 驻马店运营团队																																																															
19	门户网站板块栏目内容丰富	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	李红	集团教育研究院 驻马店运营团队	栏目信息丰富																																																														
20	☐ 1.4 机房环境调试	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全	教育技术研究院 运维部门																																																															
21	机房系统调试	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全	设备厂商	机房供电后，机房、网络设备调试																																																														
22	系统重新部署	2024-06-03	2024-06-14	10.0 日	张功全	教育技术研究院 运维部门	系统部署																																																														
23	☐ 2. 研学服务业务开展	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	集团教育研究院																																																															
24	省级课题申报	2024-06-03	2024-06-10	6.0 日	李欣	集团教育研究院	课题申报																																																														
25	成立专家组，制定评价标准	2024-06-04	2024-06-05	2.0 日	李欣	集团教育研究院	成立专家组，制定评价标准																																																														
26	驻马店研学营地征集与调研通知	2024-06-05	2024-06-20	12.0 日	张功全	资源保障中心	区域研学征集和调研两个文件																																																														
27	驻马店研学生态调研	2024-06-21	2024-07-25	25.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	各县县研学营地及研学服务机构调研																																																														
28	形成调研报告	2024-06-21	2024-07-25	25.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	随着调研生成报告																																																														
29	基地和机构资质认定和遴选，白名单制定	2024-06-21	2024-08-22	45.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	基地和机构资质认定和遴选，制定白名单																																																														
30	研学线路和研学课程设计	2024-06-21	2024-07-25	25.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	研学线路和研学课程设计																																																														
31	基地和机构的入驻培训、课程上线	2024-08-05	2024-08-22	14.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	基地和机构的入驻培训、课程上线																																																														
32	平台发布、学校培训、课程预选	2024-08-23	2024-09-30	27.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	平台发布、学校培训、课程预选																																																														
33	开始运营	2024-10-07	2024-12-31	62.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	家长缴费、课程实施、组织成立研学监管服务工作机构、数据采集、资金监管																																																														
34	☐ 3. 课后服务业务开展	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队																																																															
35	课后社团服务管理办法与发文	2024-06-03	2024-06-28	20.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	课后社团服务管理办法与发文																																																														
36	征集、遴选入校服务机构	2024-06-28	2024-07-25	20.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	征集、遴选入校服务机构																																																														
37	机构签约，入驻平台，课程上线	2024-07-26	2024-08-23	21.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	机构签约，入驻平台，课程上线																																																														
38	平台发布、学校培训、课程预选	2024-08-23	2024-09-12	15.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	平台发布、学校培训、课程预选																																																														
39	开始运营	2024-09-12	2024-12-31	79.0 日	张功全	集团教育研究院 驻马店运营团队	双选会、排课选课、家长缴费、入校服务（巡校）、数据采集、课时结算、资金监管。																																																														
40	☐ 4. 科技教育业务开展	2024-06-03	2024-08-20	57.0 日	张功全	广州晓羊育科 驻马店运营团队																																																															
41	与科技科和科协业务交流发文	2024-06-03	2024-07-10	28.0 日	张功全	广州晓羊育科 驻马店运营团队	促成科技活动发文																																																														
42	开展暑期科技教育活动	2024-07-11	2024-08-20	29.0 日	张功全	广州晓羊育科 驻马店运营团队	开展暑期科技教育活动																																																														
43	☐ 5. 日常运维与辅助资源保障中心工作	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	驻马店运营团队																																																															
44	云平台常态化运维	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	驻马店运营团队	云平台及相关系统运维																																																														
45	录播服务	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	驻马店运营团队	市区教育活动录播服务																																																														
46	☐ 6. B端项目	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	驻马店运营团队																																																															
47	校园安全项目	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	驻马店运营团队	安全项目推广																																																														
48	其他学校项目	2024-06-03	2024-12-31	152.0 日	张功全	驻马店运营团队	其他学校项目																																																														